

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0416/VP-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư đóng mới hai tàu vận chuyển nhựa đường lỏng, trọng tải 2.800 tấn/tàu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Nghị quyết số 0409/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2009 về việc đầu tư đóng mới hai tàu vận chuyển nhựa đường lỏng trọng tải 2.800 tấn/tàu;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 421/BCTV/NV6 ngày 2/11/2015 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Công ty đã thực hiện đầu tư, đóng mới hai tàu vận chuyển nhựa đường lỏng, từ khâu thiết kế ban đầu đến khi hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác trong năm 2012 và 2013. HĐQT Công ty xin trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo các nội dung chính sau :

1. Tên dự án: Đầu tư đóng mới hai tàu vận chuyển nhựa đường lỏng, trọng tải 2.800 tấn/tàu

- Kích thước tàu: L x H x B x d (m) = 98 x 15 x 7 x 4,5 (m);
- Tổ chức phân cấp: Det Norsk Veritas (DNV) và VIRES (VR);
- Đơn vị thiết kế: Công ty Kenton Marine Singapore Pte. Ltd.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP.

3. Nguồn vốn thực hiện dự án:

- Vốn góp của các cổ đông (25%) và vay từ các tổ chức tín dụng (75%)

4. Đơn vị thực hiện đóng tàu:

- Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (Bộ Quốc phòng).

Địa chỉ: Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

5. Thời gian khởi công: Ngày 29/12/2010.

6. Thời gian hoàn thành: Ngày 15/3/2013.

7. Hạn mức đầu tư được duyệt: 27.000.000 USD.



8. Giá trị quyết toán:

- Giá trị đề nghị quyết toán không bao gồm thuế GTGT là 561.537.221.664 VNĐ (tương đương 27.549.789,15 USD). Tăng so với hạn mức được duyệt tương đương 549.789,15 USD.

Ghi chú: Giá trị quyết toán tăng là do tăng khối lượng tôn, sắt thép đóng tàu so với khối lượng ước tính khi lập dự toán.

Hội đồng quản trị kinh trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

